Timovy projekt: tim 17 — Osicky
Fakulta informatiky a informaé¢nych technologii v Bratislave
Akademicky rok 2015/2016

Z APISNICA ZO STRETNUTIA TIiMU

zo dna 7.12.2015

Miesto a ¢as konania: miestnost’ 2.23, 13:00 — 17:30

Ucastnici stretnutia:

Ing. Branislav Steinmiiller
Bce. Lukas Csoka

Bc. Martin Dekan

Bc. Michal Farkas

Bc. Silvia Macejkova

Bc. Roman Pikna

Bc. Pavel Sluka

Program stretnutia:

1.
. Ukazka préace s prototypom na cviceni predmetu Operacné systémy

o0 AW

Zhrnutie ukonceného $printu a prejdenie tloh za posledny tyzden

Nasadenie alefu a jeho verzii v buducom semestri
Prechadzanie potrebnych tloh pre posledny Sprint semestra
Dokumentécia pre findlne odovzdanie

Prezentéacia aktudlnej verzie alefu

Podrobnejsie k niektorym bodom:

1) Prave ukonceny Sprint Z4 (Charmander) bol zhodnoteny jednotlivymi ¢lenmi timu.

Kazdy prezentoval najmé ulohy, ktoré riesil za posledny tyzden. Bc. Martin Dekan sa
nad’alej venuje prepracovaniu vzhladu timovej webovej stranky. Pracoval na
odstraneni nedostatkov, ktoré boli odhalené v predchadzajicom obdobi. Na stranku
boli doplnené zapisnice zo stretnuti. Dolezitou Castou jeho prace bola tvorba wiki
stranky projektu. Nasiel dve moznosti, pouzivat' sa bude drupal a wikitools modul.
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2)

3)

Problém bola instalacia, ktora kvoli nedostatoénym opravneniam nebola mozna.
Najnovsia verzia stranky zatial’ nie je nasadend na serveri fiit, nachddza sa len na
16mb.com. Rieenie dokondovania stranok bude predizené aj z dévodu toho, Ze
spravca timovych stranok s drupalom predtym nepracoval. Podobnosti s wordpressom
a jeho jednoduchost’ v§ak predznamenavaju, ze dokonéenie nebude spésobovat’ vel'mi
vel'ky problém. Bc. Silvia Macejkova sa snazila o pracu na code review. Ako vSak
zhodnotila, nemala na to dostatok Casu, najmi z dévodu dokoncenia potrebnych tiloh
refaktoringu zdrojového kédu alefu, na ktorych pracoval Bec. Michal Farkas. Okrem
toho sa jej vSak podarilo dokoncit’ niekol’ko Sprintov prendsant ulohu pre prototyp.
Bc. Michal Farka§ pracoval na tlohach refaktoringu, podarilo sa mu sprehladnit’
a zjednodusit’® zdrojovy kod controllerov v alefe. Niektoré casti boli nateraz
odstranené kvoli nepotrebnosti. Ak sa ukaze, ze budu potrebné, najmé v suvislosti
S dorabanim frontendu, moézu sa niektoré Casti opat’ do zdrojového kdédu zapracovat.
Bc. Roman Pikna pokracoval na zobrazovani §tatistik testov. Ulohu sa mu viak zatial
nepodarilo dokon¢it, ¢o je ospravedlnitelné najmi z pohladu malych skusenosti
sruby on rails (je to vobec jeho prva uloha). Bc. Pavel Sluka prepracoval
recommender 0 odporucanie Specialnych otazok, ktoré su spolocné pre vsetkych
studentov. Okrem toho zadal pracu na uprave vzhladu stranok. Ciastodnym
problémom bolo zapracovavanie nového fontu sikonami pre dalSie pouzitie.
Nakoniec sa, vdaka rozhodnutiu vyuzit rovnaky systém fontov ako v alefe
samotnom, rozhodlo o rozsireni existujiicej mnoziny znakov vo fonte. Bc. Lukas
Csoka pokracoval v snahe o0 nasadenie alefu na server. Podarilo sa mu ukoncit’ pracu
na nasadeni, dokoncil databazu. Problémom su vSak fonty, ktoré sa momentalne
nenacitavaju, pretoze ich aplikidcia hl'add na nespravnom mieste. Problémom su
formaty ciest.

Pocas stretnutia sa ¢lenovia zacastnili testu na predmete Operacné systémy. Najmi
pre hlavnych tvorcov alefu bola tato prezentacia dolezita, pretoZe sa nasledne mohla
zhodnotit’ funkcionalita alefu. Ten by mal byt’ schopny minimalne rovnakych funkcii
pre testovanie ako prototyp. Vysledok je pozitivny, jedinym potrebnym doplnkom do
alefu je zobrazovanie Statistik, ktoré este nie je celkom dokoncené.

Bce. LukdS Csoka dokoncil pracu na nasadeni alefu, s vynimkou existujicich
problémov s fontom. V suvislosti s tym sa rozhodlo o nasadzovani viacerych verzii
podl’a branchi v githube. Na server bude potrebné nasadit’ production verziu (ako je aj
V stcasnosti, bude urCend pre predmety, na ktorych sa alef v budicom semestri
pouzije), verziu vo vyvoji pre overovanie dokon¢ovania uloh a pre testovanie. Dalsie
verzie nebudu potrebné, pieskovisko na skusanie bude mat’ kazdy vyvojar len u seba.
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4)

5)

6)

V budicom semestri sa bude pracovat’ na tlohach Sprintu, po Sprinte sa vSetko prejde
a otestuje a nasledne sa vlozi do mastera a pojde na nasadenie do produkcie.

Posledny Sprint v zimnom semestri musi pozostavat zo vSetkych potrebnych uloh na
dokoncenie. Tie sa budu sustredit’ najmd na dokoncenie dokumentacie pre finalne
odovzdanie. Okrem uloh na dokumentovanie sa bude pracovat’ aj na poslednych
potrebnych tpravach alefu, suvisiacimi s Gpravou vzhl'adu a dokoncenie zobrazenia
Statistik.

Bc. Martin Dekan, ktory je vedicim dokumentacie presiel potrebu uprav
dokumentacie. Nové pridané pribehy za posledné Sprinty budd musiet
zdokumentovat’ ti, ktori na nich pracovali. Okrem toho bude potrebné upravit’ tie
Casti, ktoré v priebeZznom odovzdani neboli spracované na dostato¢nej urovni (na
zéklade spétnej vazby, ktoru dostaneme).

Popri dokoncovani a praci na upravach vzhladu alefu sa prezentoval jeho aktualny
vzhl'ad. Pripomienky, ktoré v suvislosti s Upravou vzhladu zazneli sa zhoduji s uz
predtym vyslovenymi potrebnymi zmenami. Okrem nich vSak pribudla eSte otdzka
vzhladu tivodnej stranky pre ucitela. T4 by mala zobrazovat’ po prihlaseni zoznam
cvieni anie tyzdne na vypracovavanie uloh, ako je to momentalne. Zobrazenie
tyzdnov by sa dalo sprehl’adnit’ zobrazenim viacerych oddelenych sekcii, ktoré sa daju
chovat. Na zaciatku by tak mohli byt’ cviCenia, ktoré uz prebehli, potom cvicenia,
ktoré boli v predchddzajicom tyzdni, potom aktudlne cvicenia, nasledne cvicenia
d’alSieho tyzdna a potom ostatné cvicenia do konca semestra. Takymto spdsobom sa
pre cviciaceho vyrazne sprehladni a zjednodusi praca na spustani testov na cviceni.
Cviciaci uz nebudi musiet’ cvicenie vyhladavat v dlhom zozname cviceni pre cely
semester.

Pridelenie uloh zo stretnutia: pokracovanie v predchadzajucich stanovenych tlohach

Sprint Charmeleon (3print Z5):

Dokoncenie poslednych detailov v alefe
Tvorba dokumentacie na zavereéné odovzdanie



